

Số: /KH-SNN Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH
Xây dựng Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”

Tiếp nhận Công văn số 1967/VPUBND-KT ngày 20/6/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đề nghị hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về xây dựng Đề án nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và Công văn số 2029/VPUBND ngày 26/6/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tham gia Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa” như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo việc thực hiện Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa” theo đúng tiến độ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh theo đúng nội dung tại Công văn số 1967/VPUBND-KT ngày 20/6/2023 và Công văn số 2029/VPUBND-KT ngày 26/6/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

II. NỘI DUNG

- Xây dựng Biên bản ghi nhớ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc tham gia Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”.

- Xây dựng Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”.

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Thời gian: từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí do Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN hỗ trợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: *Phụ lục đính kèm.*

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- GD và PGD Sở;
- Viện NCPT ĐBSCL;
- Công ty CP Tập đoàn PAN;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC_(Huong).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Điền

Phụ lục
**TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “NÂNG CAO THU NHẬP
 CHO NGƯỜI TRỒNG LÚA”**
 (Kèm theo Kế hoạch số: /KH- SNN ngày / /2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển
 nông thôn)

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
1	Dự thảo Biên bản ghi nhớ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN	Từ 24/7-30/7/2023	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	
2	Gửi lấy ý kiến của các đơn vị trực thuộc Sở	Từ 31/7-04/8/2023	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Các đơn vị trực thuộc Sở
3	Tổng hợp ý kiến góp ý, hiệu chỉnh lại dự thảo Biên bản ghi nhớ	Từ 05/8-08/8/2023	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Phòng Kế hoạch Tài chính
4	Thông qua Ban Giám đốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về Dự thảo Biên bản ghi nhớ	Từ 09/8-11/8/2023	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Phòng Kế hoạch Tài chính
5	Hoàn chỉnh Dự thảo Biên bản ghi nhớ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN	Từ 12/8-15/8/2023	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Phòng Kế hoạch Tài chính
6	Tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ	Từ 16/8-18/8/2023	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN	
7	Họp mời đơn vị tư vấn viết Đề án	24/7/2023	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Phòng Kế hoạch Tài chính
8	Dự thảo đề cương Đề án và lập Dự toán	25/7/2023-04/8/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	
9	Thông qua Ban Giám đốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về dự thảo đề cương Đề án và Dự toán kinh phí	07/8/2023-10/8/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Phòng Kế hoạch Tài chính
10	Hoàn chỉnh dự thảo đề cương Đề án Lãnh đạo Sở	11/8/2023-17/8/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	
11	Họp lấy ý kiến Đề cương	22/8/2023-25/8/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	Phòng Kế hoạch – Tài chính; Các đơn vị trực thuộc Sở
12	Hoàn chỉnh dự thảo đề cương Đề án theo ý kiến góp ý các đơn vị	26/8/2023-31/8/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	
13	Thông qua Ban Giám đốc dự thảo đề cương Đề án	01/9/2023-05/9/2023	Phòng Kế hoạch Tài chính	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
14	Hoàn chỉnh và lấy ý kiến góp ý các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn PAN	06/9/2023 – 10/9/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
15	Tổng hợp ý kiến góp ý các sở, ngành, địa	11/10/2023-	Đơn vị tư vấn, viết	Chi cục Trồng trọt

	phương và trình Sở	14/10/2023	Đề án	và Bảo vệ thực vật
16	Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh đề cương Đề án	14/9/2023 - 16/9/2023	Phòng Kế hoạch Tài chính	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Đơn vị tư vấn, viết Đề án
17	Dự thảo Đề án	16/9/2023-18/10/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	Đơn vị tư vấn, viết Đề án
18	Lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc Sở	18/10 – 21/10/2023	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Đơn vị tư vấn, viết Đề án
19	Hoàn chỉnh dự thảo Đề án, Thông qua Ban Giám đốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về dự thảo Đề án	22/10/2023-25/10/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Phòng Kế hoạch Tài chính
20	Hoàn chỉnh dự thảo Đề án theo ý kiến góp ý Ban Giám đốc	25/10/2023-31/10/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
21	Tham mưu Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án	01/11/2023 - 10/11/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Các Sở, ban ngành liên quan và các nhóm đối tượng tác động đến
22	Hoàn chỉnh ý kiến sau Hội thảo trình Ban Giám đốc Sở	10/11/2023 – 14/11/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Phòng Kế hoạch – Tài chính
23	Trình Sở văn bản lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương	15/11/2023-20/11/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	phòng Kế hoạch – Tài chính, Các Sở, ban ngành liên quan
22	Tổng hợp hoàn chỉnh và trình Sở dự thảo Đề án theo ý kiến của các sở, ngành, địa phương	24/11/2023-29/11/2023	Đơn vị tư vấn, viết Đề án	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
23	Trình Lãnh đạo dự thảo Đề án	30/11/2023-03/12/2023	Phòng Kế hoạch Tài chính	
24	Trình UBND Tỉnh dự thảo Đề án	05/12/2023-07/12/2023	Phòng Kế hoạch Tài chính	
25	UBND Tỉnh phê duyệt Đề án	12/2023		